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• Travaux raccordement SGAC angle rue Hortense/E001-1 (Vacances 
Noel) : Sans impact  circulation sur le quai de Queyries

Darwin
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B132-1
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Abadie 
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Archives

Travaux SGAC
Raccordement Ø 1200 EP

26/12/2017 au 05/01/2018

Travaux SGAC
Raccordement EU E001
08/01/18 au 12/01/18
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• Travaux raccordement Suez (VS35/Queyries – Cavalière/Queyries – Abadie/Serr) : 
Sans impact  circulation sur le quai de Queyries (sous trottoir)

• Travaux SAS - Réseau EP (Ø1200) sur  E001-1
• Démarrage travaux ilots  B121-1 (Eklo) et B139 (Bord’ha)
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Pose Ø 1200 EP
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15/01/2018 au 30/01/2018
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• Démarrage travaux  Ilot B00 2/B003 (MGS) – Date annoncée par MGS
• Travaux raccordement SGAC (Niel/Queyries )
• Création bateau au niveau de Queyries/VS 35 par Bordeaux Métropole
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B002/B003

Démarrage travaux MGS

Travaux SGAC
Raccordements EU/EP

19/03/2018 à fin mai 2018
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• Démarrage travaux création piste provisoire et BV
• Démarrage travaux  parking provisoire 
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• Démarrage travaux VRD préparatoires (démolitions, sondages….)
• Livraison parking provisoire
• Travaux modulaires Maison du Projet 
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Travaux préparatoires

G
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• Démarrage travaux lot B001 (Launay)
• Démarrage travaux lots B005/B006/B007 (Pichet)
• Démarrage travaux de fonçage
• Travaux SGAC Quai de Queyries/Cavalière
• Démarrage travaux VRD Phase 1a et 1g
• Travaux RCU Quai de Queyries (6 traversées)
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G
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Raccordements EU/EP

01/07/2018 au 21/07/2018
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• Création entrée charretière  (Abadie) par BM
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• Démarrage travaux Enedis  abords Eklo
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• Démarrage maison du projet (B119)
• Démarrage travaux VRD phase  2aN (Novembre)
• Travaux RCU et EU abords EKLO
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• Démarrage travaux VRD phase 1b
• Fin des travaux de fonçage
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• Démarrage travaux VRD phase 1D
• Livraison EKLO
• Démarrage travaux Ilot B059 (Groupe scolaire Hortense)
• Démarrage travaux maison du projet
• Démarrage travaux Ilot B121-2
• Démarrage travaux Ilot  B0008
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• Démarrage travaux Ilot B072
• Ouverture EKLO
• Livraison Bord’ha
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• Démarrage travaux VRD phase  2aS et 2B
• Démarrage des ilots  B031 et Sandspot
• Démarrage travaux immersion
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• Démarrage travaux VRD phase  1H
• Démarrage travaux Ilot B138-2 (Domofrance)
• Démarrage Ilot B107 (BMA)
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• Démarrage travaux VRD phase  3A
• Démarrage travaux lot ESUS
• Démarrage ilots B060/B062
• Démarrage travaux parking Tête Noire
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• Démarrage travaux VRD phase  1F
• Livraisons Pichet, Launay, MGS, B119 et B008
• Fin des travaux parking tête Noire
• Démarrage travaux ilots B009, B024, B035, B054, B064, B026
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• Livraison Sandspot
• Livraison Ilot B031
• Livraison ESUS
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